
Rapport från Klubbholmen 

 

Under den gångna säsongen har renovering pågått av Norrstugan. Stugan visade sig vara i 

sämre skick än väntat, varför renovering dragit ut på tiden. Förhoppningsvis skall det vara 

klart för inflyttning till säsongen. 

 

Arbetet med renovering av kök i klubbhuset samt el i klubbhuset och Söderstugan fortsätter 

 

El till ön är inte på plats ännu då projektet som Vattenfall driver dragit ut på tiden. En 

anledning är att det pågår stora uppgraderingar av elnätet i hela området med öar kring 

Klubbholmen. Den nya tidsplanen är att vi får el inför säsongen 2021. 

 

Trampolinen togs bort då en medlem rapporterade en incident. Vi undersöker möjligheten 

kring en säkrare placering.  

 

Bastuaggregatet har rostat sönder varpå vi stängde bastun i slutet av säsongen. Ett nytt 

aggregat har införskaffats och kommer att installeras. 

 
/Gunnar Bringel, klubbholmsansvarig 


